Estado del proyecto Atlas Quant

Última actualización: 2026-10-16
Rama de trabajo: `claude/magical-shannon-afvwc6`

Leer este archivo primero al reanudar el trabajo.

1. Situación actual

Fase	Entrega	Estado
0	Auditoría del entorno y propuesta editorial	Aprobada
1a	Plan editorial, libro de estilo, notación, glosario, registros internos	Aprobada (2026-10-16)
1b	Índices detallados por sección de L1–L8	**Entregada; pendiente de revisión**
1c	Índices detallados de L9–L16	No iniciada
1d	Índices detallados de L17–L23	No iniciada
1e	Bibliografía verificada y auditoría de coherencia	No iniciada
2	Plan de prueba de composición; capítulo piloto L1 c. 8	No iniciada

No existe ningún capítulo redactado.

2. Próximo paso exacto

1. Obtener la revisión de la entrega 1b (índices de L1–L8, ajustes A-10 y A-11, revisión R-0003).
2. Con la aprobación, iniciar la entrega 1c: índices detallados de L9 a L16 con el mismo formato, verificados con `herramientas/verificar_indices.py`; confirmar las entradas RA-10 a RA-14 y RA-19; extender los registros de primera aparición de `NOTACION.md` y `GLOSARIO.md`.
3. Al cerrar cada entrega: ejecutar el verificador, regenerar los PDF con `herramientas/generar_pdf.mjs`, hacer commit y push.

3. Decisiones aprobadas

Decisión	Contenido	Fecha
Producto	Colección de libros de texto universitarios; el código es material didáctico	2026-10-15
Estructura	23 libros en 5 series, 277 capítulos; correcciones de la auditoría R-0001	2026-10-15
Regla de resultados admitidos	`LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 4	2026-10-15
Ubicación	`atlas-quant/` dentro del repositorio existente	2026-10-15

Decisión	Contenido	Fecha
Idioma y números	Español latinoamericano; coma decimal en la prosa, punto en el código; espacio fino como separador de millares (sujeto a V-01)	2026-10-15
Solucionarios	Volúmenes separados; soluciones completas para demostraciones y aplicaciones; respuesta y paso clave para ejercicios rutinarios; orientaciones para problemas abiertos; selección dentro de cada libro	2026-10-15
Composición	Quarto como opción principal, a evaluar; no se instala nada hasta aprobar el plan de prueba	2026-10-15
Créditos	Texto de `PLAN_EDITORIAL.md`, sección 9, con nombre pendiente	2026-10-15
Revisión	Procedimiento de `LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 17; revisor adversarial autorizado para el piloto	2026-10-15
Aprobación	Capítulo por capítulo durante la primera etapa de producción	2026-10-15
Ajustes A-01 a A-09	Reubicación de capítulos nuevos (`editorial/registro_de_revisiones.md`, R-0002)	2026-10-16
Formato de entrega	Todo entregable se entrega en PDF, generado desde las fuentes Markdown con `herramientas/generar_pdf.mjs` (pandoc y Chromium) y guardado en `pdf/`. Los PDF de trabajo no son la composición final de los libros, que sigue pendiente del plan de prueba de la Fase 2	2026-10-16
Piloto	L1 c. 8, «Potencias, raíces y logaritmos»; después, un piloto avanzado (L18 c. 6 o L16 c. 9)	2026-10-15

4. Pendientes que requieren decisión del director

ID	Asunto
D-01	Nombre que figurará en los créditos editoriales
D-02	Licencia de la obra (todos los derechos reservados o Creative Commons, por ejemplo CC BY-NC-SA 4.0)
D-03	Hitos con revisión humana externa (propuesta: piloto, primer capítulo de cada serie, capítulos de L16, L18 y L19)
D-04	Aprobación del plan de prueba de composición (se presentará al inicio de la Fase 2)

5. Restricciones del entorno de trabajo

Observadas el 2026-10-15:

- El contenedor es efímero: todo trabajo debe guardarse con commit y push al cerrar cada sesión.

- Disponible: Python 3.13 con numpy y pandas; pandoc 3.1.3; Chromium y Playwright para Node (usados para generar los PDF de trabajo); búsqueda web.
- No disponible: LaTeX, Quarto, scipy, sympy, matplotlib (su instalación requiere aprobación).
- Red: `github.com` accesible; `quarto.org`, `www.rae.es`, `mirror.ctan.org`, `doi.org`, `api.crossref.org` y `openlibrary.org` bloqueados por la política de red del entorno. Consecuencias: (a) la verificación bibliográfica de la entrega 1e se hará mediante búsqueda web, salvo que se amplíe la política de red; (b) la instalación de LaTeX desde CTAN no es posible con la política actual, lo que debe resolverse en el plan de prueba de composición.

6. Verificaciones pendientes

Véase la sección «Pendientes de verificación» de `editorial/registro_de_revisiones.md` (V-01 a V-03).