Estado del proyecto Atlas Quant

Última actualización: 2026-10-16
Rama de trabajo: `claude/magical-shannon-afvwc6`

Leer este archivo primero al reanudar el trabajo.

1. Situación actual

Fase	Entrega	Estado
0	Auditoría del entorno y propuesta editorial	Aprobada
1a	Plan editorial, libro de estilo, notación, glosario, registros internos	Aprobada (2026-10-16)
1b	Índices detallados por sección de L1–L8	Aprobada (2026-10-16)
1c	Índices detallados de L9–L16	Aprobada (2026-10-16)
1d	Índices detallados de L17–L23	Aprobada (2026-10-16)
1e	Bibliografía verificada, fuentes de datos y auditoría de coherencia	Entregada (2026-10-16); pendiente de revisión
2	Plan de prueba de composición; capítulo piloto L1 c. 8	No iniciada

No existe ningún capítulo redactado.

2. Próximo paso exacto

1. Obtener la revisión de la entrega 1e (revisión R-0006): `bibliografia/atlas.bib` y su versión legible `bibliografia/bibliografia.md`, `bibliografia/fuentes_de_datos.md` y `editorial/auditoria_fase1.md`. También obtener la decisión D-06.
2. Con la aprobación, iniciar la Fase 2 presentando el plan de prueba de composición (D-04). No se instala nada antes de su aprobación.
3. Después, redactar el capítulo piloto L1 c. 8.
4. Al cerrar cada entrega: ejecutar `herramientas/verificar_indices.py` y `herramientas/bib_a_md.py`, regenerar los PDF con `herramientas/generar_pdf.mjs`, hacer commit y push.

3. Decisiones aprobadas

Decisión	Contenido	Fecha
Producto	Colección de libros de texto universitarios; el código es material didáctico	2026-10-15
Estructura	23 libros en 5 series, 277 capítulos; correcciones de la auditoría R-0001	2026-10-15

Decisión	Contenido	Fecha
Regla de resultados admitidos	`LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 4	2026-10-15
Ubicación	`atlas-quant/` dentro del repositorio existente	2026-10-15
Idioma y números	Español latinoamericano; coma decimal en la prosa, punto en el código; espacio fino como separador de millares (sujeto a V-01)	2026-10-15
Solucionarios	Volúmenes separados; soluciones completas para demostraciones y aplicaciones; respuesta y paso clave para ejercicios rutinarios; orientaciones para problemas abiertos; selección dentro de cada libro	2026-10-15
Composición	Quarto como opción principal, a evaluar; no se instala nada hasta aprobar el plan de prueba	2026-10-15
Créditos	Texto de `PLAN_EDITORIAL.md`, sección 9, con nombre pendiente	2026-10-15
Revisión	Procedimiento de `LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 17; revisor adversarial autorizado para el piloto	2026-10-15
Aprobación	Capítulo por capítulo durante la primera etapa de producción	2026-10-15
Ajustes A-01 a A-09	Reubicación de capítulos nuevos (`editorial/registro_de_revisiones.md`, R-0002)	2026-10-16
Entrega 1b y ajustes A-10, A-11	Índices de L1–L8; revisión R-0003	2026-10-16
Entrega 1c	Índices de L9–L16; revisión R-0004	2026-10-16
Entrega 1d	Índices de L17–L23; revisión R-0005	2026-10-16
Formato de entrega	Todo entregable se entrega en PDF, generado desde las fuentes Markdown con `herramientas/generar_pdf.mjs` (pandoc y Chromium) y guardado en `pdf/`. Los PDF de trabajo no son la composición final de los libros, que sigue pendiente del plan de prueba de la Fase 2	2026-10-16
Política de datos (D-05)	Aprobada la política de `bibliografia/fuentes_de_datos.md`, sección 3: la obra no redistribuye datos de terceros; cifras empíricas fechadas y regenerables; datos sintéticos con semilla fija cuando no hay fuente libre con licencia verificable; FRED excluida del aprendizaje automático. Aplicada al índice de L23 (c. 2, c. 3 y c. 5). Requisito previo a la publicación: revisión legal	2026-10-16
Piloto	L1 c. 8, «Potencias, raíces y logaritmos»; después, un piloto avanzado (L18 c. 6 o L16 c. 9)	2026-10-15

4. Pendientes que requieren decisión del director

ID	Asunto
D-01	Nombre que figurará en los créditos editoriales
D-02	Licencia de la obra (todos los derechos reservados o Creative Commons, por ejemplo CC BY-NC-SA 4.0)
D-03	Hitos con revisión humana externa (propuesta: piloto, primer capítulo de cada serie, capítulos de L16, L18 y L19)
D-04	Aprobación del plan de prueba de composición (se presentará al inicio de la Fase 2)
D-06	Verificación en fuente primaria de las 33 entradas bibliográficas parciales: ampliar la red del entorno a `doi.org` y `api.crossref.org`, o verificación manual antes de componer cada libro

5. Restricciones del entorno de trabajo

Observadas el 2026-10-15:

- El contenedor es efímero: todo trabajo debe guardarse con commit y push al cerrar cada sesión.
- Disponible: Python 3.13 con numpy y pandas; pandoc 3.1.3; Chromium y Playwright para Node (usados para generar los PDF de trabajo); búsqueda web.
- No disponible: LaTeX, Quarto, scipy, sympy, matplotlib (su instalación requiere aprobación).
- Red: `github.com` accesible. La política de red del entorno bloquea `quarto.org`, `www.rae.es`, `mirror.ctan.org`, `doi.org`, `api.crossref.org`, `openlibrary.org`, OpenAlex, JSTOR y los sitios de datos (FRED, Kenneth French). Consecuencias: (a) la verificación bibliográfica de la entrega 1e se hizo mediante búsqueda web (D-06); (b) la instalación de LaTeX desde CTAN no es posible con la política actual, lo que debe resolverse en el plan de prueba de composición; (c) los datos de los capítulos empíricos no pueden descargarse desde el entorno, lo que el plan de la Fase 2 deberá considerar.

6. Verificaciones pendientes

V-01 a V-03 quedaron resueltas en R-0006. Quedan abiertas las 33 entradas bibliográficas parciales (H-34, decisión D-06), cuya causa se registra en `bibliografia/atlas.bib`.

7. Requisitos previos a la publicación

- Revisión legal de la política de datos (redistribución y reproducción de cifras) según la licencia que se elija en D-02.